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	№ п/п
	Наименование  участка
	Срок проведения
	Ответственный
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Гавриловка
	19-23 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Гужев Д.А.

	2
	Гарья
	10-14 мая
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Мартынов К.С..

	3
	Иб
	12-16 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Шабалин Н.В.

	4
	Детский сан. Лозым
	14-21 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Мартынов К.С.

	5
	Малая Слуда
	03-07 мая
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Гужев Д.А.

	7
	Мандач
	19-23 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Вольский В.В.

	8
	Пажга
	26-29 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Мартынов К.С.

	9
	Пажга ПМК
	10-14 мая
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Мартынов К.С.

	10
	Пажга Школа
	03-07 мая
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Мартынов К.С.

	11
	Палевицы Центральная усадьба
	12-16 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Громов М.С.

	12
	Палевицы Школа
	19-23 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Громов М.С.

	13
	Палевицы Экспериментальный поселок
	 03-07 мая
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Гужев Д.А.

	14
	Слудка
	10-14 мая
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Пономарев И.П.

	15
	Часово
	19-23 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Потолицин Е. В.

	16
	Шошка
	19-23 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Габова А.М.

	17
	Язель
	10-14 мая
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Гужев Д.А.

	18
	Ясног Леспром
	19-23 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Кольцова Т.И.

	19
	Ясног Школа
	19-23 апреля
	Гл. инженер

Долингер К. А.
	Кольцова Т.И.


Начальник ПТО                                         И.Т. Прасолова

