Информация о ходе реализации  инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
 на территории МО МР «Сыктывдинский» за 1 полугодие 2013 года
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	1. Проекты, связанные  с развитием агропромышленного комплекса

	1.
	ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» «Реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса» 
	1186,5 млн. руб.

Собственные средства –

175,5 млн. руб. (прибыль предприятия),
 676,0  (заемные средства)

335,0 млн. руб. 

гос. поддержки
Освоено:

785,6 млн. руб.

(в т.ч. за 2 квартал 94,0 млн. рублей)

готовность – 66%


	4 квартал 2008 года – 4 квартал 2013 года.
	Бизнес – план инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации свиноводческого                                

комплекса 
	1. Финансовая поддержка РК (Минсельхозпрод РК) субсидии на:

- содержание птицы, комбикорма, 

- дотации  на реализацию продукции 10% от суммы реализации,

- субсидии на техперевооружение 
2. Имущественная поддержка 

МО – предоставление в собственность и аренду  земельных участков  под обслуживание сельскохозяйственных  и производственных объектов и организацию кормовой базы

3. Кадровая поддержка

подготовка и переподготовка кадров, участие в программах переобучения.
	· Ввод в эксплуатацию:  котельной свинокомплекса, объекта по утилизации  навоза (ФУН), водозабора, карантинника, кабельные линии электропередач, свинарников (3,4,8, 9,13,14,15,16);

· Продолжается реконструкция: 

· - свинарников (1,2,5,6,7,10,11,12,17,18,19,20,21,50,51);

· - санпропускника; 

· - системы канализации;

· - скважин водоснабжения;

· - подсобно – складских помещений.

· Продолжается строительство: 
· - переходов между свинарниками (галерей), 
· - внутрицеховых газовых сетей.

· Начато строительство цеха убоя свиней.

· Произведена предоплата за 3 комплекта свиноводческого оборудования и предоплата за конструкции и оборудование цеха убоя свиней.

· Продолжается благоустройство территории. 
	Нет

	2.
	 «Техническое перевооружение ООО «Сыктывкарская птицефабрика»

Будет исключен из реестра 
	429,6  млн. руб.

Собственные средства –

128,9 млн. руб.

Заемные

средства -  

300,7 млн. руб.


	февраль 

2008 г. – декабрь 

2012 г.
	Бизнес-план от 2007 г. , проектно-сметная документация по объектам реконструкции


	1. Финансовая поддержка:
- Привлеченные средства инвесторов (заемные средства  в размере 15,0 млн. руб.).

- РК (Минсельхозпрод РК) субсидии на:

- содержание птицы, комбикорма;

- дотации  на реализацию продукции 10% от суммы реализации;

- субсидии на тех перевооружение бюджетными учреждениями  МО  продукции предприятия.

2. Имущественная поддержка

МО – предоставление в собственность и аренду  земельных участков  под обслуживание сельскохозяйственных  и производственных объектов и организацию кормовой базы
	· Введено в эксплуатацию 4 птичника промышленного спада и 1 птичник цеха выращивания (с заменой технологического оборудования   капитальным ремонтом здания);

· Приобретен автомобильный транспорт (седельные тягачи, полуприцепы к тягачам, автобусы);

· В стадии реконструкции находится 1 птичник промышленного спада;

· В стадии строительства находится здание цеха сортировки и переработки яйца с готовностью 70%;

· В  стадии реконструкции находится цех переработки мяса, колбасный цех и цех полуфабрикатов.
Ввиду конкурсного производства, реализации   за 1 полугодие 2013 года – нет.

	С 01.01.2011 г. реализация проекта приостановлена ввиду отсутствия свободных денежных средств предприятия (письмо от 25.01.13г. №0108/29). Введена процедура конкурсного управления  по решению арбитражного суда
Проект будет исключен из реестра 

	3.
	ООО «Часово»  «Реконструкция  коровника на 206 голов с молочным блоком в с. Часово»

	13,5  млн. руб.,  

собственные средства – 4,23 млн. руб.;

средства господдержки – 9,27  млн. руб.

Освоено
- 10,34 млн. руб.
готовность- 70%


	Начало реализации проекта- январь 2011г.

Завершение реализации проекта –сентябрь 2013г.,


	Бизнес-план  инвестиционного проекта и проектно-сметная документация по объектам реконструкции
	1. Финансовая поддержка РК (Минсельхозпрод РК) субсидии на:

- содержание КРС,  комбикорма,

- дотации  на реализацию продукции 10% от суммы реализации,

- субсидии на техперевооружение 
2. Кадровая поддержка

МО – подготовка и переподготовка кадров, участие в программах переобучения

3. Консультационная  и информационная поддержка
	Подготовлен бизнес-план, разработана проектно-сметная документация. Выполнены работы по разборке тамбуров, в половине коровника демонтированы полы, стойловые рамы, кормушки. Заменены оконные блоки, построены торцевые стены коровника и молочного блока, с утеплением и обшивкой металлосайдингом. Замена кровли над молочным блоком и частично над коровником. Ремонт системы канализации, система водоснабжения и водоотведения, отопление в молочном блоке,  перепланировка молочного блока.

Приобретены и установлено стойлового оборудования с системой поения,  навозоуборочные  транспортеры , изготовлен и смонтирован световой вентиляционный конек. Установлен молочный танк, приобретен миксер кормораздатчик. Выложен из железобетонных плит подъезд к коровнику.

Приобретено оборудование на 2,03 млн. рублей 
	Недостаточность собственных    средств;
- отказ в займе РСХБ.



	4.
	  ООО «Логистик-С»

 «Модернизация производства по углубленной переработке и производству пищевой продукции на основе дикоросов и овощей, с применением современного технологического комплекса»

(заготовка, переработка и упаковка дикоросов в в Республике Коми)
	25,57 млн. руб. 

Освоено 

17,07 млн. руб. 

готовность  - 70%


	август 2011 года сентябрь 2015 года.

	Бизнес-план  инвестиционного проекта.
	Господдержка

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29.12.2011г. №634 на основании Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми №263 от 03.10.2012г.
Проект включен ДЦМП «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией по рассмотрению заявок данный проект одобрен и рекомендовано к финансированию за счет спонсорских средств ОАО «Монди СЛПК».

В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию в рамках реализации программы в размере 500,0 тыс. рублей.

Приобретены транспортные  средства,  линия по переработке  продукции. Заключен договор по поставку  нового холодильного комплекса.  Идет монтажные  работы свайного поля.
	Недостаточность собственных средств для приобретения холодильного комплекса с целью полно-объемного запуска линии, в связи, с чем требуется допфинансирование в размере 2,0 млн. руб.

	5.
	ИП Аминева Светлана Васильевна

 «Развитие КФХ «МИАКРО-КОМИ»

ИП Аминева Светлана Васильевна

юр. адрес:

г.Сыктывкар ул. Тентюковская д. 91 кв.87

Место осуществления деятельности: с.Выльгорт ул. Рабочая д. 30а тел. 55-81-63, факс 51-68-94
	10,9 млн. руб.

Освоено 

4,52 млн. руб. 
готовность  - 41,5%

за 1 полугодие 2013 – 0,5 млн. рублей
	01.01.2012 – 31.12.2016 г.
	Бизнес- план
	Получила Грант на начало предпринимательской деятельности 

300 тыс. рублей.

Субсидию на покупку помещения 

500 тыс. рублей.
	Закуплено  поголовье кроликов – 135 шт., 100 клеток, оконный блок в сборе, пиломатериалы 

Заключен договор на межевание земельного участка, договор на обследование и составление проекта кровли. Очищена территория от борщевика. Поставлены столбы для электричества. Территория фермы огорожена забором.

В том числе за 2012 г.:
Приобретено оборудование (Электростанция); Закуплено: клетки для кроликов – 10 шт., поголовье кроликов – 40 шт., комбикорм, пиломатериалы, баня для рабочих,  сруб под административное здание, 20 машин песка. Ведется реконструкция здания.
 В 1 полугодие 2013 года проводились работы:
Закупила комбикорм на 22000 руб.

Закупила поголовье кроликов 40 штук на сумму 80000 рублей.

Закупила строительные материалы на 300000 рублей.

Поставили сруб дома для обслуживающего персонала.

Установили трансформатор.

Провели проводку водопровода.

Получили  декларацию о соответствии на мясо кролика в тушках в 1 и 2 категории

Приобретена холодильная камера.

	закупка маточного поголовья мясных пород, ремонт дороги к зданию, проведение света и воды. 

	6.
	ООО «СХП Коми му»

 «Установка молокопровода на животноводческой ферме в д. Чукачой»

 директор Осипов А.В. с. Зеленец д.Чукачой 

e-mail:
shpkomimu@mail.ru 

  
	Общая стоимость проекта  610,0 тыс. рублей,

 из них собственных средств 100,0 

 заемных средств 510,0 тыс.рублей
	начало реализации проекта 3 квартал 2013 года. 

завершение  реализации 1 квартал 2014 года.
	Бизнес - план
	Проект включен  в ДЦМП «Развитие  сельского хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015 в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.

	В рамках ДМЦП «Развитие сельского хозяйства на территории МР «Сыктывдинский» (2013-2015)  комиссией по рассмотрению заявок данный проект одобрен и рекомендовано к финансированию. В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию в рамках реализации программы в размере 510,0 тыс. рублей, в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.
	Недостаточность собственных средств для приобретения

	7.
	Глава КФХ 

Шебалин Е.В.

«Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» 

с. Ыб м. Погост д.97

 pavlovna.ru@yandex.ru
т. 8 909 125 88 93
	Общая стоимость  400,0 тыс. рублей, из них собственных средств 92,0 тыс. рублей
необходимость в заемных средствах  –300,0 тыс. рублей.
	начало реализации проекта – 

2  квартал 2013 года
завершение 4 квартал 2013 года
	бизнес – план,


	1. Финансовая поддержка  администрации МО МР  «Сыктывдинский» на субсидирование части расходов субъектов СМП на реализацию реконструкцию, модернизацию и технического перевооружение и т.д.
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией  в рамках конкурсного отбора рекомендовано к финансированию в размере 300,0 тыс. рублей.

В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию за счет местного бюджета 50,0 тыс. рублей, за счет спонсорских средств ОАО «Монди СЛПК» 250,0 тыс. рублей.
	Недостаточность собственных средств для приобретения

	2. Проекты, связанные с организацией новых производств, предоставление новых услуг

	8.
	«Организация производства топливных брикетов из древесных отходов на базе ООО «Веста»»

ООО «Веста» 
168220, РК, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Шоссейная, 50В

Мальцев Андрей Егорович, Горбунов Николай Николаевич

8(8212)56-00-69, 89042710069

vesta.elena@mail.ru 
	Общая стоимость 4,5 млн. рублей

- из них за счет собственных средств 1,2 млн. рублей

потребность в заемных средствах 2,8 млн. рублей

субсидия от МО МР «Сыктывдинский» в рамках ДЦМП –500,0 тыс. рублей. за счет спонсорских средств
	начало реализации проекта – 

2 квартал 2013 года
завершение реализации – 4 квартал  2013
	Бизнес- план
	Проект включен  в ДЦМП «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015

2. Кадровая поддержка: прошел обучение по основам предпринимательской деятельности ноябрь 2012 г. 
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией по рассмотрению заявок данный проект одобрен и рекомендовано к финансированию. В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию в рамках реализации программы в размере 500,0 тыс. рублей, в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.

В 1 полугодие 2013 года проводились работы для подготовки помещения и площадки для размещения оборудования. 
Расходы за 1 полугодие  - 100,0 тыс. рублей
	Недостаточность собственных средств для приобретения

	9.
	ООО «Новый дом» «Модернизация и техническое перевооружение лесопильного производства в с. Выльгорт»

директор Захаров Михаил Эмирович с. Выльгорт ул. Нагорная д.28 тел. 55-22-68 novdom3@yandex.ru 
	Общая стоимость проекта 370,0 тыс. рублей, из них собственных средств 70,0 тыс.рублей, заемных средств 299,5 тыс. рублей
	начало реализации проекта – 

2 квартал 2013 года
завершение 4 квартал 2014 года
	бизнес – план,


	1. Финансовая поддержка  администрации МО МР  «Сыктывдинский» на субсидирование части расходов субъектов СМП на реализацию модернизацию и технического перевооружение
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией  в рамках конкурсного отбора рекомендовано к финансированию в размере 299,5 тыс. рублей.

В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию за счет местного бюджета 50,0 тыс. рублей, за счет спонсорских средств ОАО «Монди СЛПК» 249,5 тыс. рублей.
	Недостаточность собственных средств для приобретения

	10.
	ООО «Сыктывдинсервис» «Организация выездного обслуживания населения «Мобильный мульсервис»»

директор Палькевич И.Г.  с. Выльгорт ул. Д. Каликовой, д. 41 тел. 7-14-66, 8(8212) 57-38-40
palkevichinna@mail.ru 
	Общая стоимость 

350.0 тыс. рублей

из них собственных средств 50,0 тыс. рублей.

субсидия от МО МР «Сыктывдинский» в рамках ДЦМП –300,0 тыс. рублей.
	начало реализации проекта – 

2 квартал 2013 года
завершение 2 квартал 2016 года
	бизнес – план 
	Проект включен ДЦМП «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015 в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.

	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией по рассмотрению заявок данный проект одобрен и рекомендовано к финансированию. В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию в рамках реализации программы в размере 300,0 тыс. рублей, в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.
	

	3. В сфере развития  туризма (планируемые)

	11. 
	Организация туристического маршрута  «Геологический памятник природы в деревне Каргорт Сыктывдинского района.
	400,0 тыс. рублей 

из них в т.ч.  собственных средств 100,0  тыс. рублей
	1 квартал 2014 года – 4 квартал 2016 года 
	бизнес – план,

ходатайство института геологии
	-
	-
	-


Исп. Роговая Инесса Владимировна

8 (82130)  7-14-82

