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«Сыктывдiн» муниципальнöй районлöн муниципальнöй  юкöнса Сöвет

Совет муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский»

168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт 

КЫВКÖРТÖД

РЕШЕНИЕ
	Информация о ходе строительства социальных объектов и жилых домов для переселения из ветхого и аварийного жилья на территории МО МР «Сыктывдинский» 



Принято Советом муниципального образования                           от 26 февраля 2015 года

муниципального района «Сыктывдинский»                                   № 38/2-12
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя администрации муниципального района Козлова Александра Михайловича о ходе строительства социальных объектов и жилых домов для переселения из ветхого и аварийного жилья на территории МО МР «Сыктывдинский»,

Совет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» решил:

1. Информацию заместителя руководителя администрации муниципального района Козлова Александра Михайловича принять к сведению (приложение).
2. Администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» усилить контроль за сроками строительства социальных объектов.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по развитию местного самоуправления Совета МО МР «Сыктывдинский» и заместителя руководителя администрации муниципального района Козлова А.М.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава муниципального района-

председатель Совета муниципального района                                                   А.М.Шкодник
26 февраля 2015 года
Приложение к решению 

Совета МО МР «Сыктывдинский»

от 26.02.2015 № 38/2-12
ИНФОРМАЦИЯ
заместителя руководителя администрации муниципального района Козлова А.М.
 о ходе строительства социальных объектов и жилых домов для переселения из ветхого и аварийного жилья на территории МО МР «Сыктывдинский» 
	№

п/п
	Наименование

Объекта
	Описание (контракт, какие работы ведутся)

	1
	Детский сад на 70 мест 

с. Палевицы
	Заключен муниципальный контракт № 0107300011311000040-0147846-01 от 28.12.2012 года на выполнение работ по организации строительства с ООО «БизнесКапитал» на сумму 36 472 678 (Тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 62 копейки. Контракт частично исполнен. Расторгнут 18.02.2014г. ОАО «Первый ремонтно-строительный трест» выполнил работы в рамках договора социального партнерства по завершению устройства кровли и установке окон и дверей в наружных проемах здания. 

15.09.2014 года заключен муниципальный контракт №0107300011314000070-0147846-01 На выполнение работ по организации завершения строительства объекта «Детский сад на 70 мест в с. Палевицы Сыктывдинского района». Цена контракта 29 810 220 (Двадцать девять миллионов восемьсот десять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек. В данный момент все основные отделочные работы закончены. 11.01.2015г. был произведен выезд с технадзором на объект, указаны недоделки строительства которые необходимо устранить. 

11 февраля 2015 года был произведен осмотр объекта строительства «Детский сад на 70 мест в с. Палевицы Сыктывдинского района», в ходе осмотра были выявлены следующие замечания:

- фасады: цоколь не доделан, брандмауэрные стены обшиты не до конца, отсутствует ограждение кровли со снегозадержательными элементами.

- внутренние работы: стены неравномерно прокрашены, в местах сопряжения стен с полком имеются трещины (возможно из за температурных расширений), отсутствуют торцевые заглушки на подоконниках и плинтусах, некачественно выполнен стыковочный шов коммерческого линолеума, 3 тамбура в стадии отделки (не выполнены), 1 тамбур по оси 16 выполнен и покрытием линолеума- по проекту керамическая плитка, местами отсутствуют порожки между помещениями. При осмотре сантехники обнаружено, что местами отсутствуют умывальники (примерно 8 шт), так же не хватает 1 большого бака на кухне. Заземление металлических умывальников отсутствует. Размеры умывальников для детей (надо маленькие, местами стоят большие). Утепление вентиляции выполнено не по проекту и не качественно, в следствие чего образуется конденсат и наледь. При осмотре утепления чердачного перекрытия имеются не утепленные участки примерно 10 м2.

- окна: при осмотре стеклопакетов тепловизионным методом выявлено плохое утепление оконных блоков, также плохая регулировка механизмов закрывания окон и дверей.

В водомерном узле отсутствует  утепление труб.

На время осмотра теплых полов садика отсутствовали включатели, терморегуляторы в следствии чего не удалось проверить их работоспособность.

Столбы ограждения территории не забетонированы и отсутствует примерно 100 м ограждения. 

Размер освоенных средств составляет 37 314,34 тыс. руб. Срок исполнения контракта 25.12.2014 года.

 В виду вышеперечисленных недостатков строительства данный объект не может быть сдан в срок.

	2
	Детский сад на 120 мест в  с.Выльгорт
	Заключен договор подряда №1 от 25 декабря 2013 года с ОАО «Первый ремонтно-строительный трест». Стоимость по договору составляет 112 779 000 (Сто двенадцать миллионов семьсот семьдесят девять) рублей. 

Размер освоенных средств составляет 102 942 821 (Сто два миллиона девятьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 63 копейки.

Все основные работы закончены, проводятся финишные работы. Сдача объекта согласно контракта 25.05.2015 года.

	3
	Детский сад на 40 мест в  с.Лэзым
	Заключен договор подряда №1 от 25 декабря 2013 года с ОАО «Первый ремонтно-строительный трест». Стоимость по договору составляет 44 000 000 руб. 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 25.12.2014года.

Размер освоенных средств составляет 44 000 000 (Сорок четыре миллиона) руб.

Закончена отделка, установлены светильники, производится сборка мебели. 

	4
	Многофункциональный 

социально-культурный центр в с. Пажга
	Заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с ООО «Спецтехника». Стоимость работ по договору составляет 34 615 552 (Тридцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек. 

Дата окончания работ 01.12.2014 года. 

05.02.2015г. был осуществлен выезд на объект специалистов по строительству с технадзором. Выявлены многочисленные недостатки при строительстве культурного центра. Администрацией МО МР «Сыктывдинский» было принято решение о приостановлении строительных работ и необходимости проведения экспертизы, по результатам экспертизы будет решаться вопрос о дальнейшем строительстве объекта. 

В ходе проверки установлено, на объекте не проводятся работы, журналы работ не предоставлены и другая рабочая документация (журнал бетонных работ, сварочные, монтажных). 

При осмотре строительных конструкций выявлены отклонения от проекта, а именно:

- колонна в осях 5г имеет отклонение от вертикали более 50мм (СП по металлоконструкциям)

- на конструктивных элементах полов, пандусов и крылец выявлены пустоты в бетоне, что характеризует производство бетонных работ с нарушениями (бетон не подвергался вибрации)

- имеются не затянутые болтовые соединения балок с колоннами

- монтажные сварные швы выполнены с нарушением ГОСТа (сварочный)

- при осмотре перекрытия и покрытия выявлено в теле бетона наличие посторонних предметов, вместо защитного слоя присутствует лед

 - отсутствует нижний защитный слой (арматура оголена, отслоение защитного слоя)

- при определении прочности бетона неразрушающим методом прочность бетона соответствует марке от 100 до 125, по проекту 200 (покрытия и перекрытия), что может привести к обрушению покрытия при передачи нагрузки от кровли

- в осях 1-6/Г-Е присутствует опалубка (не разобрана)

- у перегородки в осях А-Б/4-6 центральной входной группы отсутствует перевязка с несущими стенами

- Отсутствует антикоррозионная защита основным металлических конструкций (каркас, балки);

- Прогоны уложены с отклонением от проекта;

- Плохие катеты швов балок перекрытий с колоннами;

- балки оконных проемов не проварены.

ТОМ 4 проектной документации конструктивные и объемно-планировочные решения: в конструктивных решениях монолитное перекрытие рассчитано на полезную нагрузку 200-300 кг/м2, имеются элементы со 100% загруженностью, далее в этом же томе лист конструктивных элементов, конструктивных решениях монолитного перекрытия лист 1 полезная нормативная нагрузка составляет 300-400 кг/м2 что при увеличении нагрузки приведет перегрузке элементов каркаса, в следствии чего возможно обрушение

Размер освоенных средств составляет 21 222 734 (Двадцать один миллион двести двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.


	5
	Универсальная спортивная 

площадка в с.Выльгорт
	Заключен муниципальный контракт № 020730000151000012-0111482-01 от 13.05.2013г на сумму 103089,53 руб. с ООО «Доринвест».  Соглашение о расторжении контракта от 09.08.2013г. 

Заключен муниципальный контракт №20 от 05.12.2013г. на сумму 10 469 600 (Десять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с ООО «Олимпия-Строй». Срок окончания работ 01.08.2014г. Объект сдан, введен в эксплуатацию.

	Программа Переселение (1этап 2013-2014)

	6
	Многоквартирный жилой дом в 

с.Выльгорт 

(24 квартиры)
	Заключен муниципальный контракт № 0107300011313000103-0147846-02 от 10.02.2014г с ООО «Зодчий» на оказание услуг по разработке технической документации на строительство объекта. Цена контракта составляет 696400 руб. Срок окончания работ 04.2014г.

(3 этажа, площадь – 992,40, кол-во приобретаемых помещений – 24, численность жителей, подлежащих переселению – 70 чел.).  Планируется переселение граждан  из многоквартирных аварийных домов по адресам: ул. Мичурина д.16 и ул. Рабочая д.16 в с.Выльгорт.

Контракт был выполнен с нарушениями сроков, просрочка составила 82 дня, в настоящее время проводятся работы по взысканию неустойки.

На строительство данного многоквартирного дома были объявлены аукционы в июле, августе 2014 года, которые были признаны не состоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки). Одной из причин послужило проектирование дома в кирпичном исполнении. 

При проведении 3 аукциона (06 ноября 2014 года) был выявлен всего 1 участник ООО «СпбГлавСтройСнаб», с которым и был заключен контракт на сумму 32 780 123,87 (тридцать два миллиона семьсот восемьдесят тысяч сто двадцать три рубля восемьдесят семь копеек). 

На сегодняшний день осуществлен вывоз строительного мусора, установлено временное ограждение, вырыт котлован, к объекту подключено электроснабжение. На сегодняшний день проведены работы по устройству ленточного фундамента, производится монтаж ФБС (фундаментные блоки сплошные).  Завершение строительства запланировано на март 2015 г. (при 2-х сменной работе строителей).

Размер освоенных средств составляет 10 891 788 (Десять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 05 копеек.

	7
	Многоквартирный жилой дом в

 с. Зеленец (17 квартир)
	В данный дом планируется переселение граждан  из многоквартирных аварийных домов по адресам : ул.Набережная, д.1, Речной переулок, д.4,6,8 в с.Зеленец и ул.Речная, д.1 в п.Мандач  (3 этажа, площадь – 667,30, количество  помещений – 17, численность жителей – 55 чел.)

В ноябре 2013 года Администрацией был подготовлен комплект документов и в декабре месяце проведен аукцион на разработку технической документации. По итогам открытого аукциона был определен победитель  - ООО «СеверПроектСтрой». (Начальная сумма – 580 тыс. руб, окончательная сумма упала до 170 тыс. руб.)

Данная организация изначально начала затягивать сроки выполнения работ и администрацией было принято решение расторгнуть муниципальный контракт и заключить договор на долевое участие в строительстве, чтобы уйти от проектирования. 

По итогам аукциона по  продаже права аренды на земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома победителем стал ООО «СпбГлавСтройИнвест».

21 июля 2014 г. был объявлен аукцион на участие в долевом строительстве жилых помещений в с. Зеленец, который признали несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на аукцион подана только одна заявка, а участник подавший заявку не соответствует заявленным требованиям. Были выявлены грубые ошибки в аукционной документации. 

14 августа 2014 г  при проведении повторного  аукциона на участие в долевом строительстве жилых помещений в с. Зеленец был определен победитель (17 сентября 2014 года) - ООО «СпбГлавСтройСнаб». Цена контракта составляет 23 088 580 (Двадцать три миллиона восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Приступив к выполнению земляных работ, обнаружилось, что по территории строительной площадки проходит оптоволоконный кабель «Ростелеком», не указанный в проектной документации и в согласованных документах, что повлекло за собой приостановление строительства и необходимость изменения проектных решений. Данную проблему пришлось решить совместными усилиями. 

На данный момент идет активное строительство объекта, установлено ограждение территории, залили ростверк, закончен монтаж ФБС (фундаментные блоки сплошные), устройства утепления фундамента, произведено подключение эл. энергии, завезен кран башенный и плиты перекрытия. Производится кладка первого этажа.

Необходимо продление сроков выполнения муниципального контракта,  и отсюда окончание работ – срок сдачи жилого дома, в котором находится объект долевого строительства в эксплуатацию – не позднее 30.03.2015г. (согласно контракта сроки сдачи объекта стояли 25.12.2014 года)
Размер освоенных средств составляет 6 962 953 (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 40 копеек.

	II этап (2014-2015)

	На 2 этапе переселения запланировано переселение граждан из аварийных домов расположенных по адресам с.Выльгорт ул. Рабочая, д.4, с. Пажга ул. Набережная д.5,7,21,23, п. Нювчим, ул. Ленина д.15, п. Яснэг ул. Строительная д.3, с. Ыб  Погост д.7 (всего 49 квартир).

На сегодняшний день определены участки под строительство многоквартирных домов, согласно программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 г. 

	8
	Многоквартирный жилой дом 

в п. Нювчим 

(9 квартир)
	В данный дом планируется переселение граждан  из многоквартирного аварийного дома по адресу: п. Нювчим, ул. Ленина д.15 (2 этажа, площадь – 349,80, количество  помещений – 9, численность жителей – 18 чел.)

Определен победитель ООО «ДомСтройРесурс». Аукцион на долевое участие многоквартирного дома состоялся. Проект контракта направлен на подписание участнику № контракта 0107300011315000001-0147846-01. Цена контракта 12 743 214 (Двенадцать миллионов семьсот сорок три тысячи двести четырнадцать) рублей 00 копеек. Срок исполнения контракта 30.11.2015 года.

	9
	Многоквартирный жилой дом 

в п. Яснэг (6 квартир)
	В данный дом планируется переселение граждан из многоквартирного аварийного дома по адресу: п. Яснэг, ул. Строительная, д.3 (2 этажа, площадь–181,20, количество  помещений– 6, численность жителей – 12 чел.)

Определен победитель ООО «ДомСтройРесурс». Аукцион на долевое участие многоквартирного дома состоялся. Проект контракта направлен на подписание участнику контракта № 0107300011315000003-0147846-01. Цена контракта 6 601 116 (Шесть миллионов шестьсот одна тысяча сто шестнадцать) рублей 00 копеек. Срок исполнения контракта 30.11.2015 года.

	10
	Многоквартирный жилой дом 

в с. Ыб (12 квартир)
	В данный дом планируется переселение граждан  из многоквартирного аварийного дома по адресу: с. Ыб, Погост, д.7 (2 этажа, площадь – 499,70, количество  помещений – 12, численность жителей – 31 чел.)

Определен победитель ООО «ДомСтройРесурс». Аукцион на долевое участие многоквартирного дома состоялся. Проект контракта направлен на подписание участнику № контракта № 0107300011315000002-0147846-01. Цена контракта 18 204 071(Восемнадцать миллионов двести четыре тысячи семьдесят один) рубль 00 копеек. Срок исполнения контракта 30.11.2015 года.

	Первый аукцион по приобретению права аренды под строительство многоквартирных домов в с. Выльгорт, с. Пажга в сентябре 2014 года не состоялся в связи с отсутствием претендентов.

	11
	Многоквартирный жилой дом 

в с. Выльгорт

 (12 квартир)
	   В данный дом планируется переселение граждан  из многоквартирного аварийного дома по адресу: с. Выльгорт, ул. Рабочая, д.4 (2 этажа, площадь – 499,0, количество  помещений – 12, численность жителей – 29 чел.).

По строительству многоквартирного дома в с. Выльгорт определен участок под строительство данного дома в местечке Пичипашня с. Выльгорт, осуществлять строительство будет «Фонд развития жилищного строительства Республики Коми. 

На данном этапе объект возведен под крышу, стены дома из МХМ панелей (продукт Сыктывкарского промышленного комбината), требуется выполнение работ по внутренней и внешней отделке здания. На данный момент объявлен аукцион на долевое участие в строительстве. Подведение итогов в конце марта 2015 года.

	12
	Многоквартирный жилой дом 

в с. Пажга (10 квартир)
	В данный дом планируется переселение граждан  из многоквартирных аварийных домов по адресам: с. Пажга, п. Гарьинский, ул. Набережная, д.5, Набережная, д. 7, Набережная, д. 21, Набережная, д.23, (2 этажа, площадь – 416,6, количество  помещений – 10, численность жителей – 15 чел.).

 Повторный аукцион состоялся 23.12.2014 г. Победителем аукциона  на право аренды земельного участка под строительство многоквартирного дома в с. Пажга  стал ООО «СПК». Договор аренды  подписан сторонами, зарегистрирован в Управлении Росреестра. Аукцион объявлен. Итоги будут подведены 28.02.2015 года. 

	III этап (2015-2016)

	В третьем этапе Программы переселения запланировано переселение граждан из аварийных домов расположенных по адресам с.Выльгорт, ул. Рабочая, дом 10, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, дом 200 (всего 24 квартиры). Планируется переселение жителей данных домов в развивающийся район с. Выльгорт, в м. Пичипашня. 

На данный момент застройщик разрабатывает проектную документацию и получает документы для участия в долевом строительстве. После предоставления полного комплекта документов администрацией будет объявлен аукцион на участие в долевом строительстве.

По IV и V этапам земельные участки под строительство многоквартирных домов не сформированы.


